

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проєкту (програми) «Підтримка мобільних груп зі знешкодження**  
**(знищення) вибухонебезпечних предметів (ЗВНП) та підтримка**  
**підрозділів Головного управління Національної поліції**  
**в Чернігівській області (ГУНП)»**

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.12.2023- 31.05.2024
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС)
Бенефіціар	Чернігівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Номер реєстраційної картки проєкту	<b>5435</b>
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>1. Зменшення загрози вибухонебезпечних предметів для громад регіону.</p> <p>В рамках заявленого початкового першого обсягу робіт у 32 полігони площею 781 га за цей період було проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетехнічне обстеження (НТО) сформованих 60 полігонів загальною площею 788 га, серед яких: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 полігонів площею 65 га як повторне НТО інших операторів;</li> <li>- 24 полігони площею 190 га – ІЗТ/ЗТ;</li> <li>- 1 полігон площею 11 га – ІЗТ/ЗТ, що є на внутрішньому доопрацюванні оператора;</li> <li>- 29 полігонів площею 522 га – проведено НТО, доказів наявності ВНП на час проведення заходів не виявлено;</li> <li>- розміновано 10 полігонів зальною площею 64 га та проведено зовнішній контроль якості фахівцями Центру протимінної діяльності.</li> </ul> </li> </ul> <p>Виявлено 3 од. ВНП та знешкоджено 138 од. ВНП, у тому числі 135 од. ВНП, виявлених іншими операторами.</p> <p>2. Підвищення спроможності для підрозділу вибухотехнічної служби ГУНП в Чернігівській області зі знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів для зменшення вибухонебезпечних ризиків у Чернігівській області.</p>

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	<a href="https://cn.npu.gov.ua/">https://cn.npu.gov.ua/</a> <a href="https://cn.npu.gov.ua/news/bezpeka-vybukhotekhniv-politsii-chernihivshchyny-suttievo-polipshytsia-zavdiaky-dopomozi-vid-mizhnarodnykh-donoriv">https://cn.npu.gov.ua/news/bezpeka-vybukhotekhniv-politsii-chernihivshchyny-suttievo-polipshytsia-zavdiaky-dopomozi-vid-mizhnarodnykh-donoriv</a>
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1073,507.84 дол. США
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	8830.79 дол. США
консультаційні послуги	-
обладнання	279 500.05 дол. США
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

### 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
<p>1. Виконання знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів у Чернігівській області:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кількість реципієнтів, яким підвищено рівень безпеки за їх місцем проживання та/або трудової діяльності;</li> <li>- кількість завдань, які виконані групами ЗВНП;</li> <li>- кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів;</li> <li>- кількість реципієнтів у Чернігівській області з розбивкою за статтю, віком та інвалідністю;</li> <li>- гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель відповідно до пріоритетів Чернігівської області;</li> <li>- знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів.</li> </ul> <p>2. Постачання обладнання та відповідне навчання для підрозділу ВТС ГУНП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кількість вибухотехніків ГУНП, які поглибили свої знання щодо знешкодження (знищення) ВНП та СВП;</li> </ul>	<p>1. Зменшення загрози вибухонебезпечних предметів для громад Чернігівської області.</p> <p>2. Підрозділ ВТС ГУНП нарощує спроможності зі ЗВНП для зменшення вибухонебезпечних ризиків у Чернігівській області.</p>	<p>1. В рамках заявленого початкового першого обсягу робіт у 32 полігони площею 781 га за період реалізації проекту було проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нетехнічне обстеження (НТО) сформованих 60 полігонів загальною площею 788 га, серед яких: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 полігонів площею 65 га як повторне НТО інших операторів;</li> <li>- 24 полігони площею 190 га – ІЗТ/ЗТ;</li> <li>- 1 полігон площею 11 га – ІЗТ/ЗТ, що є на внутрішньому доопрацюванні оператора;</li> <li>- 29 полігонів площею 522 га – проведено НТО, доказів наявності ВНП на час проведення заходів не виявлено;</li> <li>- розміновано 10 полігонів загальною площею 64 га та проведено зовнішній контроль якості фахівцями Центру протимінної діяльності.</li> <li>- виявлено 3 од. ВНП та знешкоджено 138 од. ВНП, у тому числі 135 од. ВНП, виявлених іншими операторами.</li> </ul> </li> </ul>

